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Projetos Demonstradores




A verificação da execução material do projeto é suportada por relatórios técnico-científicos, em português, que têm como objetivo demonstrar a evolução do projeto ao nível da sua execução física e seu impacto. 


A elaboração deste documento deverá atender à estrutura descrita nas páginas seguintes.
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1. [bookmark: _Toc475353253]Identificação:

	Nº de Projeto:
	

	Acrónimo do projeto:
	

	Título do projeto:
	

	Data de início de projeto:
	(dd/mm/aaaaa)

	Duração do projeto:
	(Nº de meses)

	Período de reporte do relatório: 
	(dd/mm/aaaaa) a (dd/mm/aaaaa)

	Nº de relatório periódico:
	(1º / 2º / 3º / 4º / ….)

	“Web site” ou “microsite” do projeto (se aplicável):
	

	Composição do consórcio:
	





2. [bookmark: _Toc475353254]Sumário do projeto e seus objetivos globais






3. [bookmark: _Toc475353255]Diagrama de Gantt comparando o trabalho previsto na candidatura com o realizado, devidamente comentado.




4. [bookmark: _Toc475353256]Sumário dos trabalhos realizados desde o início do projeto até ao final do período a que o relatório intercalar reporta, com especial enfoque ao período de reporte. (Identificar os principais resultados obtidos, desvios e correções realizadas, bem como resultados passíveis de valorização económica (comercialização) e quais as abordagens propostas para que esta seja eficaz).






4.1. [bookmark: _Toc475353257]Deliverables e milestones previstos desde o início do projeto até ao final do período a que o relatório intercalar reporta.



4.1.1. [bookmark: _Toc475353258]Deliverables
	Nº do Deliverable
	Nº da Tarefa
	Título do Deliverable
	Tipo de Deliverable
	Data de entrega prevista no Anexo B 
	Data de entrega efetiva
	Se não entregue, qual a data prevista para entrega
	Nível de Divulgação
	Comentários

	…
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	…
	…






4.1.2. [bookmark: _Toc475353259]Milestones
	Nº do Milestone
	Nº da Tarefa
	Título do Milestone
	Meio de Verificação
	Data de entrega prevista no Anexo B 
	Data de entrega efetiva
	Alcançado?

	Se não alcançado, qual a data prevista
	Comentários

	…
	...
	...
	...
	...
	...
	S/N
	
	




4.2. [bookmark: _Toc475353260]Identificar potenciais constrangimentos que possam dificultar a execução do projeto e medidas propostas para a sua mitigação.



4.3. [bookmark: _Toc475353261]Promoção e divulgação de resultados

	Tipologia de Ação de promoção e divulgação de Resultados
	Número de Ações

	Organização de conferência 
	

	Organização de Workshop 
	

	Demonstrações públicas de protótipos, linhas piloto 
	

	Press-Release
	

	Publicações não científicas 
	

	Publicações científicas
	

	Participação em Feiras e Exposições
	

	Flyers
	

	Web Site
	

	Participação em Conferências
	

	Participação em Workshops
	

	Participação em Brokerage Events
	

	Outros (especificar)
	







5. [bookmark: _Toc475353262]Apresentação dos desenvolvimentos obtidos no período de reporte a que o presente relatório respeita:
5.1. [bookmark: _Toc475353263]Apresentação dos resultados alcançados por atividade. (Identificar, de entre os resultados atingidos, quais os mais relevantes para a prossecução dos objetivos propostos, e quais os mais ambiciosos (na lógica dos desenvolvimentos que acarretaram e desafios que envolveram))




5.2. [bookmark: _Toc475353264]Se aplicável, apresentação dos desvios face ao previsto em candidatura, por atividade. (Enumerar as alterações face ao planeado em sede de candidatura – justificando estas alterações e o seu impacto na correta execução do projeto)





6. [bookmark: _Toc475353265]Execução Financeira por promotor, apresentando os desvios, por rubrica, face ao previsto em candidatura













Os relatórios intercalares devem ser apresentados à ANI sempre que seja efetuado um pedido de pagamento. 


Os períodos de reporte não poderão ser superiores a 12 meses, mesmo que tal implique que a apresentação de um relatório técnico não coincida com a solicitação de um pedido de pagamento. 


Deverá ser salvaguardado o cumprimento das regras de publicitação dos incentivos, através da reprodução no Relatório Técnico-científico do logótipo do Programa Operacional, logomarca Portugal 2020 e do emblema da União Europeia com indicação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (por esta ordem).
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